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SCALA

N° ELABORATO

DATA EMISSIONE Ottobre 2023

Provincia di Reggio Emilia

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

- - - -

*

Crono-programma e prospetto temporale di spesa

AMBITO NU.2b (2) - CAPOLUOGO

PROGETTISTI:

ACCORDO OPERATIVO
(ai sensi dell’Art. 38 Legge Rg 24/2017)
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42035 - Castelnovo ne' Monti (RE)
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Dott. Ing. Del Rio Giuliano

Via W. Manfredi 
42035 - Castelnovo ne' Monti (RE)

Geom. Tincani Michele

Geom. Michele Tincani

Revisione Novembre 2023
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ALLEGATO I
CRONOPROGRAMMA

Finanziamento spese per attività 1 1 1 1 1 1

Attività di Presentazione e Pubblicità dell'accordo operativo
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Finanziamento spese per attività 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Attività di progettazione definitiva esecutiva e ottenimento P.D.C. oltre a D.L. e Coordinamento Sicurezza
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Finanziamento spese per attività 3 3 3 3 3 3

Inizio lavori e attività di presa in carico delle aree e realizzazione opere di urbanizzazione

Finanziamento spese per attività 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

Attività di costruzione del fabbricato residenziale

Finanziamento spese per attività 8

Fine Lavori e Attività di smobilizzo cantiere 

Finanziamento spese per attività 9 9

Cessione delle aree 

N
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N
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1 Attività tecniche di progettazione / completamento accordo operativo

2 Attività tecniche di progettazione PDC

3 Lavori di Urbanizzazione - Spese notaio sottoscrizione acc. operativo - Fidejussione - Oneri Comunali

4 Attività tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza

5 Costruzione fondazione abitazione e scatolare garage

6 Lavori di realizzazione fognature e sistemazione aree cortilive

7 Costruzione di abitazione di tipo prefabbricato Wolfhouse oltre a oneri della sicurezza

8 Maggiori costi per adeguamento accesso al lotto e imprevisti

9 Spese Notarili per cessione aree

N.B.: In NERO le somme economiche disponibili

N.B.: In ROSSO Le spese passive per sostenere l'intervento

   Termine Ultimo per la presentazione del 
Permesso Di Costruire Fase istruttoria / Rilascio Permesso Di Costruire

Attività di esecuzione lavori di costruzione del nuovo fabbricato e opere di urbanizzazione

Attività amministrativa 

Individuazione della copertura economica per fase operativa da QE

3 050,00 €-                                    

12 200,00 €-                                  

SPESE COMPLESSIVE

94 960,00 €-                                  

18 910,00 €-                                  

850,00 €                                                          -  €                                                                290,00 €-                                                          25 140,00 €                                                     560 000,00 €-                                

86 840,00 €-                                  

48 880,00 €-                                  

268 840,00 €-                                

20 830,00 €-                                  

B1a (parte)

A1 - B1b - B2 - B4

B1a parte a saldo

48 880,00 €-                                                     

3 050,00 €-                                                       

A2

A3 - A4

A5 - A7

A6 - B7

B1c

3 670,00 €-                                                       17 160,00 €-                                                     

268 840,00 €-                                                   

86 840,00 €-                                                     

18 910,00 €-                                                     

31 560,00 €-                                                     63 400,00 €-                                                     

B1a parte 12 200,00 €-                                                     

5 490,00 €-                                    

Dosponibilità Cavecchi                    
c.c. postale

Disponibilità Cavecchi                     
Delibera di mutuo bancario

Disponibilità Colombini                     
c.c. bancario Unicredit

1

2

3

4

5

6

Lavorazioni

Tempi

D
ic

4° ANNO - 2026

G
en

Fe
bb

M
ar

zo

A
pr

ile

M
ag

g

G
iu

gn o

Lu
gl

io

A
go

st
o

G
iu

gn o

Lu
gl

io

A
go

st
o Se

tt

O
tt

N
ov

N
ov D
ic

3° ANNO - 2025

G
en

Fe
bb

M
ar

zo

A
pr

ile

M
ag

g

D
ic

2° ANNO - 2024

G
en

Fe
bb

M
ar

zo

A
pr

ile

M
ag

g

G
iu

gn o Se
tt

O
tt

G
iu

gn o

Lu
gl

io

A
go

st
o Se

tt

O
tt

N
ov

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ACCORDO OPERATIVO ai sensi dell’Art. 4 comma 3 L.R. 24/2017 “Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio” RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE presso comparto denominato “La Botte” nel capoluogo del comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)                                                    

Cavecchi Annalisa e Colombini Davide

ALLEGATO I   -   CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

TERMINE ULTIMO DEI LAVORI  31/12/2026
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Il valore residuo sopra individuato è significativo e determinante per eventuali imprevisti in fase esecutiva.

Quanto sopra elaborato dà comunque evidenza come l'intervento risulti sostenibile in tutte le fasi esecutive e abbia ulteriore margine autelativo

N.B.:

Dal piano di spesa e dai conteggi sopra riportati si evidenzia, come peraltro già evidente da i documenti di dispobilità economica e dal Q.E., come vi sia un residuo economico 
a favore degli avventori pari ad € 25,700,00.

171 800,00 €                                                   100 000,00 €                                                   271 600,00 €                                                   42 300,00 €                                                     

Disponibilità Economiche patrimoniale dalla quale i Sigg.ri Cavecchi e Colombini potranno attingere per sostenete l'intervento

FASE OPERATIVA DA Q.E CON RELATIVA CODIFICA DELLA SPESA DA SOSTENERE                                         
(N.B. gli importi sotto riportati sono già  comprensivi di IVA)

Disponibilità Cavecchi                     
Patrimonio proprio riscontro bancario 4S       N°

N.B.: In VERDE le somme residue a disposizione

Eventuale disponibilità residua o debito su patrimonio disponibile sopra riportato            .  

5 490,00 €-                                                       

Cavecchi Annalisa e Colombini Davide
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